



Verslag LIBISnet Resource Management Werkgroep 21/09/2021

AANWEZIG

Arjan van der Werf, Bart Peeters, Diederik Lanoye, Geert Craps, Geneviève Audenaert, Gijs Noels, Hilde De la Marche, Janick Beauprez, Laura Narli, Lieve Callaert, Kirsten Wellens, Matti Pen, Peggy Hebb, Philip Keygnaert, Serafina Beck (online), Silvia Marx, Veerle Kerstens, Yamina Bens, Yannick Van Loon

Verontschuldigd: Stieve Van Der Bruggen

AGENDA

- Rondje van de tafel
- Doel WG
- Werking WG
- PrimoVE
 - Wat & Waarom?
 - Gevolgen in Alma?
 - Overzicht aanpassingen + specifieke aanpak
 - Verloop & timing van implementatie
- Deelwerkgroepen
- Vragen

NOTA'S

Dit verslag is geen gedetailleerde neerslag van het overleg aangezien de meeste concrete informatie opgenomen is in de begeleidende pptx: '20210921_WG_RM.pdf'

Zie ook [libis.helpdocs](#)

Met dit verslag willen we echter wel de gemaakte afspraken en to do's benadrukken en formaliseren:

Afspraken:

PrimoVE:

- De voorgestelde planning (zie slide 76) werd aanvaard:

Actie	Timing
1 ^e analyse	Voorjaar 2021
Oplossingen zoeken/beslissen	-oktober 2021
Documenteren	najaar 2021
Configuratie Primo VE	najaar 2021
Opleiding + STP cata [losgekoppeld]	januari-februari 2022
Batch operaties Alma	februari 2022
Testing Primo VE	voorjaar 2022
Opleiding + STP cata [verbonden]	juni 2022
STP Limo → Primo VE	zomer 2022

Aangezien de bulk operaties in Alma 'elapsed' heel wat tijd zullen vragen, lijkt het aangewezen de cata praktijk ifv de nodige aanpassingen eerst te wijzigen en door te voeren.

M.a.w. opteren we voor een scenario waarbij de catalografen opleiding krijgen en starten met de nieuwe procedures/regelgeving alvorens we de bulk operaties uitvoeren. Deze aanpak heeft een aantal grote voordelen:

- Er is geen STOP CATA periode nodig
- De BULK operaties kunnen stapsgewijs uitgevoerd worden waarbij voldoende tijd is voor de nodige controles
- Er is voldoende tijd om PrimoVE te testen in aanloop naar de STP

Voorwaarden:

- De huidige Limo normalisatie moet bijgestuurd worden ifv de nieuwe cata regelgeving
- Import bulk jobs worden toegepast op basis van een gerichte merge procedure waardoor records niet volledig overschreven worden.

- Doel: Impact op dagdagelijkse cata zo veel mogelijk beperken
- Timing + Vorm opleidingen: januari/februari – meerdere online webinars (+ opname)
 - Doel: alle LIBISnet catalografen bereiken

To do's WG:

- Vraag - Slide 61: 'Andere invoer van horizontale relaties'
 - Momenteel verwerkt PrimoVE de indicatoren van bv. 780 tags nog niet correct maar geeft steeds een algemeen label 'Earlier title' weer.
 - ➔ Is dat voorlopig ok? Of MOET hier een alternatief uitgewerkt worden?
- Vraag: welke deelwerkgroepen moeten/kunnen uitgerold worden?
 - Doel: inventaris/longlist bekomen en vervolgens eventueel prioriteren en organiseren.
- Vraag: welke workshops kunnen/moeten georganiseerd worden?
 - We mikken op een 3-tal per jaar

Vragen/opmerkingen:

Yannick: Impact PrimoVE op holdings?

Antwoord: nee, geen onmiddellijke impact. Alleszins zijn er momenteel geen wijzigingen nodig aan de holding records ifv PrimoVE.

Let wel! Een mogelijke oplossing voor 85641 tags in het bibrecord kan in de holdings gevonden worden. Dit moet echter nog verder bekeken worden.

UseCase (los van PrimoVE) – tonen van 541 Acq data in Limo. (Apart op te nemen)

Yannick: Autorisaties Resource Recommender/analyse tool dedup/frbr – potentieel gevaar voor te veel/tegenstrijdige aanbevelingen indien deze functionaliteit opengesteld wordt voor alle catalografen?

Antwoord: De specifieke role omvat zowel autorisatie voor de dedup/frbr analyse tool als voor de 'RR' functionaliteit.

Idealiter worden er ifv 'RR' op instellingsniveau afspraken gemaakt met de inhoudelijke experts. Al voorzien we geen overmatig gebruik/misbruik van deze functionaliteit. Opvolging en evaluatie blijft natuurlijk aangewezen.

Arjan: 7xx\$\$e is al in gebruik mbt Chinese auteursfuncties.

Antwoord: Er wordt momenteel oplossing uitgewerkt op basis van \$\$g.

...